PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ

Local:Av. Beira Rio nº469 – Bairro Barra – Tramandaí

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	%	1º MÊS		2º MÊS	
				% mês	R$	% mês	R$
1	Estrutura metálica p cobertura do pátio da escola	R$ 154.058,18	100,00%	50,00%	R$ 77.029,09	50,00%	R$ 77.029,09
TOTAIS		R$ 154.058,18	100,0%	50,00%	R$ 77.029,09	50,00%	R$ 77.029,09
TOTAL ACUMULADO (R$)				50,00%	R$ 77.029,09	100,00%	R$ 154.058,18