
LOCAL: Av. Emancipação - Brigada Militar - Tramandaí/RS

% mês R$ % mês R$ % mês R$

1 Serviços iniciais 1,00                    R$ 2.284,98 1,80% 100,00% 2.284,98R$        0,00% -R$               0,00% R$ 0,00

2 Pavimentação 1,00                    R$ 121.718,31 96,00% 40,00% 48.687,33R$      30,00% 36.515,49R$    30,00% R$ 36.515,49

3 Serviços finais 1,00                    R$ 2.786,65 2,20% 0,00% -R$                 20,00% 557,33R$         80,00% R$ 2.229,32

R$ 126.789,94 100,0% 40,20% R$ 50.972,31 29,24% R$ 37.072,82 30,56% R$ 38.744,81

40,20% R$ 50.972,31 69,44% R$ 88.045,13 R$ 126.789,94

TOTAL %
30 DIAS 60 DIAS

TOTAIS MENSAIS

TOTAL ACUMULADO (R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ

CALÇADA E ESTACIONAMENTO DA BRIGADA MILITAR

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

______________________________________________

Eng. Civil - Alcides Victor Lopes Milanezi

CREA/RS 243013

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  QUANTIDADE 
90 DIAS


