


# PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ

Local: Rua da Hortências 1071 – Bairro Jardim Atlantico – Tramandai

## CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	%	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		
				% mês	R\$	% mês	R\$	% mês	R\$	% mês	R\$	
1	Serviços Iniciais	R\$ 7.421,88	0,77%	100%	R\$ 7.421,88		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
2	Infraestrutura	R\$ 26.275,50	2,74%	50%	R\$ 13.137,75	50%	R\$ 13.137,75	50%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
3	Estrutura, Cobertura e Fechamento do ginásio (pré moldados)	R\$ 682.768,43	71,12%		R\$ 0,00	50%	R\$ 341.384,21	50%	R\$ 341.384,21		R\$ 0,00	
4	Banheiros/Vestíários											
4.1	Infra estrutura	R\$ 13.936,44	1,45%		R\$ 0,00	100%	R\$ 13.936,44		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
4.2	Supra estrutura e alvenaria	R\$ 37.568,41	3,91%		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100%	R\$ 37.568,41		R\$ 0,00	
4.3	Revestimentos	R\$ 31.818,57	3,31%		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100%	R\$ 31.818,57		R\$ 0,00	
4.4	Cobertura	R\$ 10.122,06	1,05%		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100%	R\$ 10.122,06		R\$ 0,00	
4.5	Esquadrias	R\$ 7.900,00	0,82%		R\$ 0,00		R\$ 0,00	50%	R\$ 3.950,00		R\$ 3.950,00	
4.6	Instalações Hidrossanitárias	R\$ 14.037,46	1,46%		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100%	R\$ 14.037,46		R\$ 0,00	
4.7	Instalações Elétricas	R\$ 10.339,75	1,08%		R\$ 0,00		R\$ 0,00	50%	R\$ 5.169,88		R\$ 5.169,88	
5	Quadra esportiva	R\$ 83.380,48	8,69%		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100%	R\$ 83.380,48	
6	Cobertura de acesso ao Ginásio	R\$ 11.775,29	1,23%		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100%	R\$ 11.775,29	
7	Praça de Acesso	R\$ 18.563,10	1,93%		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100%	R\$ 18.563,10	
8	PPCI	R\$ 2.197,50	0,23%		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100%	R\$ 2.197,50	
9	Serviços finais ou eventuais	R\$ 1.875,00	0,20%		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100%	R\$ 1.875,00	
<b>TOTALS</b>		<b>R\$ 959.979,85</b>			<b>2,14%</b>	<b>R\$ 20.559,63</b>	<b>38,38%</b>	<b>R\$ 368.458,40</b>	<b>46,26%</b>	<b>R\$ 444.050,58</b>	<b>13,22%</b>	<b>R\$ 126.911,24</b>
<b>TOTAL ACUMULADO (R\$)</b>			<b>100,0%</b>		<b>2,14%</b>	<b>R\$ 20.559,63</b>	<b>40,52%</b>	<b>R\$ 389.018,03</b>	<b>86,78%</b>	<b>R\$ 833.068,61</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 959.979,85</b>

  
**PAULO R. V. ALVES**  
 Arquiteto  
 CAU/A86.107-3

