

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ

LOCAL: Rua Sidnei Ferri - Bairro Indianópolis - Tramandaí

REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA - INDIANÓPOLIS

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE	TOTAL	%	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
					% mês	R\$	% mês	R\$	% mês	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	1,00	1.472,39	1,73%	100,00%	R\$ 1.472,39	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
2	MEIO FIO	1,00	6.718,69	7,88%	100,00%	R\$ 6.718,69	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
3	QUADRA DE VOLEI / BEACH TENIS	1,00	29.256,28	34,33%	75,00%	R\$ 21.942,21	25,00%	R\$ 7.314,07	0,00%	R\$ -
4	ILUMINAÇÃO	1,00	21.464,13	25,19%	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 21.464,13	0,00%	R\$ -
5	PLAYGROUND	1,00	15.954,05	18,72%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 15.954,05
5	SERVIÇOS FINAIS	1,00	10.352,13	12,15%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 10.352,13
TOTAIS MENSAIS				100,0%	51,15%	R\$ 30.133,29	48,85%	R\$ 28.778,20	44,65%	R\$ 26.306,18
TOTAL ACUMULADO (R\$)					51,15%	R\$ 30.133,29	100,00%	R\$ 58.911,49	144,65%	R\$ 85.217,67

ENG. CIVIL – Victor Cardoso Ferreira

CREA/RS 249443