

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ

LOCAL: AVENIDA DEPUTADO OSVALDO BASTOS – TRAMANDAÍ/RS

ESTACIONAMENTO CRECHE MUNICIPAL ESTRELA DO MAR

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE	TOTAL	%	1º MÊS		2º MÊS	
					% mês	R\$	% mês	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	1,00	1.787,50	3,37%	100,00%	R\$ 1.787,50	0,00%	R\$ -
2	PAVIMENTAÇÃO	1,00	46.580,04	87,78%	50,00%	R\$ 23.290,02	50,00%	R\$ 23.290,02
3	PAISAGISMO	1,00	1.950,00	3,67%	50,00%	R\$ 975,00	50,00%	R\$ 975,00
4	SERVIÇOS FINAIS	1,00	2.750,00	5,18%	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 2.750,00
TOTAIS MENSAIS			R\$ 53.067,54	100,0%	49,09%	R\$ 26.052,52	50,91%	R\$ 27.015,02
TOTAL ACUMULADO (R\$)					49,09%	R\$ 26.052,52	100,00%	R\$ 53.067,54

Victor Cardoso Ferreira - Engenheiro Civil

CREA/RS 249443